

مشروعات تدعيم احتياجات وحدات محليه

تم تخصيص اعتماد قدره ٣٠٠٠٠٠٠ جنيه

المشروع	الاعتماد	قيمة التنفيذ	نسبة التنفيذ	الانجازات
شراء تجهيزات الحى عباره عن :-	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠		شراء مركزى عن طريق محافظة الجيزة
-				طرح عن طريق الهيئة العامه للخدمات الحكوميه
- ٣ جهاز تكييف ٢٠٢٥ حصان	٣٠٠٠٠	٣٤٥٠٠		- تم التوريد بتاريخ ١٣/٤/٢٠٢٠ لصالح الشركة العالميه لصناعات التكييف (يونيون اير) .
- ٣ جهاز تكييف ٣ حصان	٢٨٠٠٠	٣٧٦٠٠	١٠٠%	- تم التوريد بتاريخ ١٧/٥/٢٠٢٠ لصالح شركة العربى للتجارة والصناعة .
- ٢٠ كرسى مدير ظهر على				تم التوريد بتاريخ ٢٣/٢/٢٠٢٠ لصالح شركة مفكو حلوان .
- ١٥ مروحة سقف	١٨٠٠٠			
- ماكينة تصوير ألوان	٩٧٥٠	٣٠٦٦٦		تم التوريد بتاريخ ٢٥/٢/٢٠٢٠ لصالح شركة سولين للتجارة
	٧٥٠٠٠	٨٠٠٩		تم التوريد بتاريخ ٢٣/٢/٢٠٢٠ لصالح شركة التجارة المتكاملة .
		٦٦٧٥٠		(تم التنفيذ والصراف)
- ١١ مروحة حائط توشيبا	١١٢٥٠			تم التوريد لصالح الهيئة القومية للانتاج الحرى -
- ١ جهاز برجىكتور	٨٠٠٠	٨٣٦٠		شركة المعصرة للصناعات الهندسية .
-		٧٨٧٥		
- ٥٠ كرسى جلد بمسند معدني	١٨٠٠٠	١٧٥٠٠		
- ١ ماكينة طباعة كارنيهات بلاستيك	١٨٠٠٠	٢٥٦٩١		تم التوريد لصالح الشركة العالميه للانظمة الحديثه
- ٣٠ كرسى قاعة اجتماعات	٣٠٠٠٠	٢٧٠٠٠		تم التوريد لصالح الهيئة العربية للتصنيع - مصنع الطائرات

			٢٢٠٠٠	- ١٠ مكتب ٣ درج ١٢٠ م
		١٣٠٠٠	٦٥٠٠	- ١ مكتب رئيس حي
تم اصدار امر دفع بالمبلغ على كود		٧٨٠٠٠	٢٢٠٠٠	- ٤ مكتب سكرتير عام + نواب
المحافظة بمبلغ ٣٦٠٤٩ جنيهه .		١٢٨٠٠٠		

مصدر البيان : حي الدقي - محافظة الجيزة